1. Data:   czerwiec 2024   Wykonanie ekspertyzy budowlanej Sali gimnastycznej
2. Data:   czerwiec 2024 Poinformowanie urzędów o wynikach ekspertyzy i zawieszeniu zajęć ze względu na stan techniczny
3. 12-204 oraz 01.2025 Spotkania Zarządu z kierownictwem Zbilk-u (wersje z wynajęciem tymczasowej hali, rozpatrzeniem remontu starego budynku czy decyzja o budowie nowej),   w międzyczasie kontakt z prezdentem Przepierą
4. 01-2025 po licznych konsultacjach i wizytach Zbilk-u został obrany kierunek budowy nowej hali (ze względu na nie opłacalność remontu starej oraz nieekonomiczność postawienia hali tymczasowej)
5. 02.2025 zlecenie przez Zarząd wykonania koncepcji architektonicznej budowy nowej hali (arch. KAROLINA PRAŁAT-ORŁOWSKA, ŻANETA MAŚLAK)
6. 02.2025 kilkukrotne spotkania Zarządu z architektami w celu uszczegółownie koncepcji
7. 03.2025 przesłanie gotowej koncepcji do prezydenta i Zbilk-u
8. 04.2025 zarząd podjął decyzję o zleceniu projektu i pozwolenia na budowę nowej hali
9. 9.   22.05.2025              spotkanie zarządu z zastępcą prezydenta M. Biskupskim, zatępą prezydenta Anna Szotkowską, i dyr. Wydziału Oświaty Beatą Wierzbą
10. 01.07.2025 Podpisanie umowy na projekt nowej hali i wyburzenie starej wraz z pozwoleniem Wybrano: Kokon Studio Karolina Prałat-Orłowska Termin wykonania : do dnia 31.10.2025.
11. sierpień, wrzesień, październik 2025 kilkukrotne spotkania Zarządu z architektami,   dodatkowo spotkania z konserwatorem zabytków w celu uzgodnień dotyczących projektu.
12. Listopad 2025 udało się uzgodnić projekt z konserwatorem
13. październik, listopad, grudzień 2025 ustalanie zmian do projektu .
14. 02.2026 Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nowej hali
15. marzec 2026 mieliśmy spotkanie ustalone na 9 marca z prezydentem – Miasto odwołało spotkanie w ostatniej chwili
16. 04.2026 Kancelaria prawna na zlecenie Zarządu przygotowuje pismo dotyczące hali sportowej i braku decyzji ze strony Urzędu
17.  Data:  07.05.2026    Wysłanie pisma do prezydenta Przepiery, prezydenta Biskupskiego 
i Zbilku
18. 06.2026 oczekujemy na kolejną wizytę u prezydenta
